

Приложение N.3

КЪМ

ДОГОВОР от 23.10.2014г.

за

“Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година.”- между „Дунав мост Видин- Калафат” АД и „ПСТ Видин” ЕООД





“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

Със седалище и адрес на управление :

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност,,Гриндури”

ул.,,96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

Утвърждавам:

Изпълнителен директор

“Дунав мост Видин-Калафат” АД :



/Инж. Владимир Андреев/

План

за зимно поддържане на Дунав мост Видин- Калафат и прилежащата му инфраструктура за периода от 01.11.2014г. до 01.04.2015г.

1. Възложител: „ Дунав мост Видин- Калафат” АД

2. Изпълнител: съгласно сключен договор за обществена поръчка по глава „Осем” А от ЗОП предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година” от дата 23.10.2014г. между „Дунав мост Видин- Калафат „ АД и ”ПСТ Видин” ЕООД: ”ПСТ Видин” ЕООД

3. Обект: съгласно т.16 от сключен договор за обществена поръчка по глава „Осем” А от ЗОП предмет: “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година” от дата 23.10.2014г. между „Дунав мост Видин- Калафат „ АД и ”ПСТ Видин” ЕООД обект означава: Дунав мост Видин- Калафат и прилежаща му инфраструктура - трасе общо с 17 км. дължина, от които мостово съоръжение с двулентов автомобилен път- 2,8 км, прилежаща инфраструктура с двулентов автомобилен път от -13,6 км, пътен възел „Ново село”- 0,6 км., както и велоалеята на моста с дължина - 2 км.



“ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

Със седалище и адрес на управление :

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност„Гриндури”

ул.„96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

- 4. Ниво на поддържане:** За цялото трасе се определя степен на поддържане I, ниво А, според „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009г.
- 5. Участък с най- голяма вероятност от заледяване:** мостово съоръжение с двулентов автомобилен път- 2,8 км, на който участък е забранено използването на пясък.
- 6. График за извършване на преглед за състоянието на пътните участъци и отводнителните съоръжения:** 01.11.2014г.
- 7. График за извършване на технически преглед за състоянието на машините и съоръженията, с които Изпълнителя ще осъществи снегочистването и обезопасяването срещу хлъзгане:** 01.11.2014г.
- 8. Определяне на средствата за заплащане на извършените от Изпълнителя дейности по зимното поддържане:** Заплащането ще се извършва по предварително утвърдената Методика в Приложение № 7 - „Заплащане на работи по зимно поддържане” към сключен договор за обществена поръчка по глава „Осем” А от ЗОП от дата 23.10.2014г. между „Дунав мост Видин- Калафат „ АД и ”ПСТ Видин” ЕООД.
- 9. Избор на схема за снегочистване на платната за движение:** За целия обект се избира патрулна схема за снегочистване на платната за движение съгласно „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009г., глава 25, раздел 2.
- 10. Избор на подходящи технологии за обезопасяване на пътни участъци срещу хлъзгане:** За целия обект се избира използване на подходящи химически вещества и начин на тяхното приложение съгласно „Техническите правила и изисквания за поддържане на пътища” на Национална Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009г., глава 25, раздел 4, като се има предвид че на мостовото съоръжение не може да се използва пясък.
- 11. Въвеждане на дежурства и информационно осигуряване:** Необходимо е да се осигури от Изпълнителя и Възложителя 24- часово дежурство и информационно осигуряване на опорните пунктове, съгласно клаузите на сключен договор “Целогодишно поддържане (текущо, зимно и при аварийни ситуации) на Дунав мост Видин - Калафат и



„ДУНАВ МОСТ ВИДИН – КАЛАФАТ” АД

Със седалище и адрес на управление :

област Видин, община Видин, с.Антимово 3776, ж.к.местност„Гриндури”

ул.,„96”N.4; ЕИК 202623635; Тел: 094/ 988 180

прилежащата му инфраструктура през оперативния сезон 2014 - 2015 година” от дата 23.10.2014г. между „Дунав мост Видин- Калафат „ АД и ”ПСТ Видин” ЕООД.

12. Изготвяне на оперативен план за зимно поддържане: Изпълнителят се задължава да изготви и да съгласува с Възложителя оперативен план за зимно поддържане на обекта в срок до 01.11.2014г.

Изготвил:

Зам.-председател на УС на „Дунав мост Видин- Калафат” АД”

Инж. Людмил Любенов.....

Дата: 23.10.2014г.