

А Н Е К С № 1 от 31.05.2021 г.
КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА МЕЖДУ "ДУНАВ
МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ" АД И „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ”
ООД ОТ 01.05.2019 г.

Днес, 31.05.2021 г. в гр. Видин,

1. "Дунав мост Видин-Калафат" АД, с ЕИК:202623635, със седалище: област Видин, община, с. Антимово 3776, ж.к."Местност Гриндури", ул. „96" N.4, представлявано от Любомир Низамов в качеството му на Изпълнителен директор на "Дунав мост Видин-Калафат" АД, и Наталия Кузманова, в качеството ѝ на Главен счетоводител на "Дунав мост Видин-Калафат" АД, наричано по-долу в Договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и
2. „ЕНЕРДЖИ МАРКЕТ ГЛОБАЛ” ООД, с ЕИК: 131481248, със седалище и адрес на управление гр.София 1408, ул. „Янко Забунов" бл.50, вх.Б, ап. 72 представлявано от Борис Славов Борисов - управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ** от друга страна, и на основание определен за изпълнител на обществената поръчка, с предмет: "Доставка на електрическа енергия за нуждите на "Дунав мост Видин - Калафат " АД от лицензиран търговец по свободно договорени цени за периода 2019 - 2020 г. "

се договориха за следното:

СКЛЮЧИ СЕ НАСТОЯЩИЯ АНЕКС № 1 за несъществено изменение на условията на Договор за Обществена поръчка между "Дунав мост Видин-Калафат" АД и „Енерджи Маркет Глобал" ООД от 01.05.2019 г., на основание чл. 116 ал. 1 т. 3, във връзка с ал. 2 и ал. 4 от ЗОП, като страните се споразумяха за следното:

- Член 1.** Всички дефиниции, използвани в настоящия Анекс № 1, следва да имат същото значение, както даденото им в Договора за ОП от 01.05.2019 г., освен ако контекстът не налага друго.
- Член 2. (1)** С настоящия Анекс № 1 към Договора за ОП между "Дунав мост Видин-Калафат" АД и „Енерджи Маркет Глобал" ООД от 01.05.2021 г. се изменя по следния начин: Изменя се чл. 3 в раздел II - „срок на договора": като се удължава срока на договора с 2 месеца - за периода на месец юни и юли 2021 г.
- (2) Изменя се и чл. 4 в раздел III - „цени и плащания", като цената за доставка на електрическа енергия за периода на месец юни 2021 г. се определи в размер на 135. 00 лв. (сто тридесет и пет лева и нула стотинки) лева без ДДС на Mwh
За месец юли 2021 г. се определи в размер на среднопредетеглена цена на БНЕБ + 15 лв. (петнадесет лева) лева без ДДС на Mwh.

Член 3. Настоящият Анекс № 1 представлява неразделна част от Договора за ОП между ”Дунав мост Видин-Калафат” АД и „Енерджи Маркет Глобал“ ООД от 01.05.2019 г. и всички негови разпоредби, освен ако не са изменени с този Анекс № 1, следва да се прилагат към него.

В УВЕРЕНИЕ на гореизложеното страните подписаха настоящия Анекс № 1 в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителен Директор:
инж. Любомир Низамов

Главен счетоводител:
Наталия Кузманова



ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител:
Борис Борисов

